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ERAF līdzfinansētā projekta „Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī 1.kārta” līguma Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/051/017
Jaunpils novada dome projekta ietvaros veikusi šādas darbības:

Atkārtotā iepirkuma procedūra arī tika veikta Iepirkuma likuma 8.1 panta kārtībā, taču iepirkuma rezultātā uzvarējušā pretendenta būvdarbu piedāvājums bija LVL 127 326,78 bez PVN. Tā  kā piedāvājums bija lielāks par LVL 120 000, IUB norādījums bija pārtraukt iepirkuma procedūru un izsludināt jaunu Atklāto konkursu. Plānojot izsludināt atklāto konkursu JND2011/AK1/ERAF „Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī, 1.kārta”20.07.2011, paredzējām  līguma slēgšanu ar pretendentu laikā augusta beigas- septembra sākums. Tā kā pretendentu norādītais būvniecības ilgums bija 12 nedēļas – būvniecības darbus varētu pabeigt uz 30.11.2011., bet ņemot vērā nepastāvīgos laika apstākļus rudens - ziemas sezonā, šī gada laikā projekta pabeigšana ir faktiski neiespējama, tāpēc lūdzām pagarināt projekta .3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/051/017 īstenošanas termiņu līdz 2012.gada 20.jūlijam
Veicot jaunu iepirkuma procedūru, izsludinot Atklāto konkursu:

1. 20.07.2011. ievietots Sludinājums IUB mājas lapā „Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī”.

2. 29.08.2011. ievietots Rezultāts IUB mājas lapā „Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī”.

3. 14.09.2011. parakstīts Līgums ar SIA AEK Grupa par gājēju celiņa izbūvi un apgaismojuma izbūvi.

4. 16.09.2011.parakstīts Līgums ar SIA Rūķis AG par būvuzraudzību objektā, būvuzraugs būs Ainārs Gorškovs.

Informācija ievietota 28.09.2011.

